

# 茅台学院评建办公室

评建办〔2022〕1号

## 关于印发《茅台学院本科教学工作合格评估 2022年月度重点工作推进计划》的通知

各单位（部门）：

根据2022年3月2日茅台学院校长专题会——本科教学工作合格评估专题会议要求，评建办公室拟定了《茅台学院本科教学工作合格评估2022年月度重点工作推进计划》，现印发你们。请抓好贯彻落实。

特此通知。

附件：本科教学工作合格评估2022年月度重点工作推进计划

评建办公室

2022年3月11日



附件

## 茅台学院本科教学工作合格评估 2022 年 月度重点工作推进计划

### 一、3 月份重点推进工作

（一）由组织人事处牵头完成评建办人员配置，从系（部）抽调人员到评建办集中开展合格评估工作。

（二）由评建办牵头完成校系两级主要支撑材料模板设计，建立规范的材料形式标准。

（三）由教务处牵头启动教学档案大检查工作，并在 5 月前完成。

（四）由教务处牵头启动“课堂教学大练兵”活动，并在 6 月前完成。

### 二、4 月份重点推进工作

（一）各专项建设组完成校级指标观测点导读（综述）撰写；各二级单位完成本单位汇报材料及支撑材料准备。

（二）由评建办牵头制定知识手册（教师版·第二册）及学生版，并建立评估知识测试题库。

### 三、5 月份重点推进工作

（一）由党政办公室牵头完成制度及机制建设大检查，系统梳理校系两级的制度完整性、文件合理性及各类管理机制运行情

况。

(二) 评建办启动自评报告、校长汇报材料撰写工作，并在9月前完成。

#### **四、6月份重点推进工作**

(一) 由实习实训教学中心牵头完成实习基地规范化建设。

(二) 各专项建设组完成针对中期评估的校级支撑材料装盒。

#### **五、9月份重点推进工作**

由评建办牵头完成中期评估演练，包括汇报培训、问答培训、知识考核等。

#### **六、10月份重点推进工作**

(一) 所有单位完成中期评估准备工作。

(二) 各项工作的查漏补缺。

#### **七、11月份重点推进工作**

全校接受中期评估。